

Προς : ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚ
Υπόψη: ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΣ ΙΣΑΑΚ
ΘΑΣΟΣ 0
64004 ΘΑΣΟΣ
Email: dynamict@otenet.gr
Τηλ: 2593023766
Κιν. Τηλ: 6946905996
Fax: 2593023767

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 09/08/2019
Αρ. Πρωτ.: Ν3ΤΡ- 1282

Πληροφ.: κα Παπακώστα Τάνια
τηλ.: 2531072388 εσ.161
e-mail: tpapakosta@desm-os.gr

**Θέμα: «Έγκριση του Αιτήματος Τροποποίησης για το έργο με κωδικό Ν3ΤΡ-01564 στη Δράση
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.**

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Ν3ΤΡ/1293/07-08-2019 αίτημά σας

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι μετά από την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης για Αλλαγή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που υποβάλατε, το αίτημά σας έγινε μερικώς δεκτό.

Συγκεκριμένα το αίτημά σας έγινε δεκτό με εξαίρεση τα κάτωθι:

- 1) Για τη δαπάνη «Δισέλιδο έντυπο» δεν γίνεται αποδεκτή η μείωση του Φυσικού αντικειμένου καθώς το κόστος της τελικής δαπάνης κρίνεται ανεπαρκές για την υλοποίησή της. Ως εκ τούτου η δαπάνη επαναφέρεται στο αρχικά εγκριθέν ποσό των 2.800,00€.
- 2) Για τη δαπάνη «Ιστοσελίδα (με εφαρμογή ΑΜΕΑ)» δεν γίνεται αποδεκτή η μείωση του οικονομικού αντικειμένου καθώς το κόστος υλοποίησής της τελικής δαπάνης κρίνεται ανεπαρκές. Ως εκ τούτου η δαπάνη επαναφέρεται στο εγκριθέν ποσό των 2.500,00€ του τεχνικού παραρτήματος.
- 3) Για τη δαπάνη «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ» δεν γίνεται αποδεκτή η μείωση του οικονομικού αντικειμένου καθώς το κόστος υλοποίησής της τελικής δαπάνης κρίνεται ανεπαρκές. Ως εκ τούτου η δαπάνη επαναφέρεται στο εγκριθέν ποσό των 2.900,00€ του τεχνικού παραρτήματος.
- 4) Για τη δαπάνη ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ δεν γίνεται αποδεκτή η μείωση του οικονομικού αντικειμένου καθώς το κόστος υλοποίησής της τελικής δαπάνης κρίνεται ανεπαρκές. Ως εκ τούτου η δαπάνη επαναφέρεται στο εγκριθέν ποσό των 6.000,00€ του τεχνικού παραρτήματος.
- 5) Για τη δαπάνη «marketing plan» δεν γίνεται αποδεκτή η μείωση του οικονομικού αντικειμένου καθώς το κόστος υλοποίησής της τελικής δαπάνης κρίνεται ανεπαρκές. Ως εκ τούτου η δαπάνη επαναφέρεται στο εγκριθέν ποσό των 2.500,00€ του τεχνικού παραρτήματος.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 149.800,00€ με επιχορηγούμενο 119.840,00€ και Δημόσια δαπάνη 59.920,00€, σε 138.784,00 με επιχορηγούμενο 119.840,00€, Δημόσια δαπάνη 59.920,00€, μη επιχορηγούμενο 18.944,00€ και ποσοστό επιδότησης 50%.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους όλων των δαπανών του έργου σε σχέση με τα παραστατικά - παραδοτέα που θα προσκομίσετε, θα εξετασθεί κατά τον έλεγχο της Αίτησης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που θα υποβάλετε.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης, στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης σας έχετε το δικαίωμα υποβολής δύο (2) τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σας.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η Αξιολόγηση του αιτήματός σας η οποία είναι αναρτημένη στο φάκελο του έργου σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο εισέρχεστε μέσω της ιστοσελίδας/διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο των Τροποποιήσεων.

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜ-Θ
Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ
Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜ-Θ
Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία
Όπισθεν Οικισμού Ηφαιστου
ΤΗΛ. 25310 35916
ΑΦΜ 090309767 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αρχοντίκης Παναγιώτης
Υπεύθυνος Έργων - Γενικός Διευθυντής

Συν.:1) Αξιολόγηση Αιτήματος για Αλλαγή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (φ. 39)